

	Дорожная карта программы инновационной деятельности МАОУ СОШ №35 на 2017 год и период до 2020 г.	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР	Сентябрь 2017
1.1.4	Положение о проведении игровых, учебных, учебно-профессиональных проб учащихся старшей школы МАОУ «СОШ №35» г. Улан-Удэ.	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР	Сентябрь 2017
1.1.5	Подготовка и заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами МАОУ «СОШ №35» г. Улан-Удэ - по организации учебных и учебно-профессиональных проб учащихся старшей школы (не менее 10 социальных партнеров)	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта, рабочая группа проекта	Весь период
1.1.6	Договоры об организации сетевого взаимодействия старших школ в рамках Ассоциации старших школ Республики Бурятия	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	Весь период
1.1.7	Положение о системе оценки эффективности инновационной программы (проекта).	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР	Весь период
1.1.8.	Инновационная программа дополнительного образования организации летних профильных смен (естественно-научная, предпринимательство, экология, искусство (изобразительное, декоративно-прикладное, театр)	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	Ноябрь 2017
1.1.9	Инновационная образовательная Программа «Живые уроки. Школьный образовательный туризм»	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	Октябрь 2017 г
2. Организационно-методическое обеспечение			
2.1.Создание республиканского Ресурсного центра по профориентации и социализации учащихся на базе МАОУ СОШ №35			
2.1.1	Создание совместно с БРИОП (ГАОУ ДПО Бурятский Республиканский Институт образовательной политики) Ресурсного центра по профориентации на базе старшей школе МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35»	Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации	Октябрь-ноябрь 2017

2.1.2	Приобретение каталога видеофильмов, профориентационных методик, программ, профессиографических материалов для кабинета профориентации и Ресурсного центра по профориентации	Федорова Л.Д., зам.по профориентации	Октябрь-ноябрь 2017
2.1.3.	Приобретение методических материалов для сопровождения профориентационной деятельности	Федорова Л.Д., зам.по профориентации	Октябрь-ноябрь 2017
2.2	Заключение договоров по созданию сети «Ассоциация старших школ Республики Бурятия» (не менее 20 школ республики)	Рабочая группа проекта	Весь период
3. Апробация инновационных форм и методов работы в рамках программы МАОУ «СОШ № 35» по профориентации и социализации старшеклассников.			
3.1	Апробация программы внеурочной деятельности «Живые уроки. Школьный образовательный туризм»	Горковенко В.Л. (ООО«Отечество»), партнер проекта проекта	Весь период
3.1.1	Проведение выездных уроков (Танхой (заповедник))	Горковенко В.Л. (ООО«Отечество»), партнер проекта проекта	Сентябрь-ноябрь
3.1.2.	Проведение выездных уроков (Новоселенгинск. Музей декабристов)	Горковенко В.Л. (ООО«Отечество»), партнер проекта проекта	Сентябрь-ноябрь
3.1.3.	Проведение выездных уроков (Подлеморье. Заповедник)	Горковенко В.Л. (ООО«Отечество»), партнер проекта проекта	Сентябрь-ноябрь
3.2.	Организация школьных образовательных событий в пространстве реальной жизни: Программа внедрения (В ПРИЛОЖЕНИИ К ПЛАНУ-ГРАФИКУ)	Рабочая группа проекта	Весь период
3.3.	Проведение выездного мероприятия по теме«Трудовые и мастерские традиции народов республики Бурятия» (Курумканский р-н, с.Ала, эвенкийский центр «Юктэ»)	Горковенко В.Л. (ООО«Отечество»), партнер проекта проекта	декабрь
3.4.	Проведение мастер-классов по фотоделу для учащихся старшей школы	Нефедьева А.А., партнер проекта, ЧОУ	Сентябрь-октябрь

		«Мастерская образования» Сазонова М.А., партнер проекта	
3.4.	Проведение выездного фототура с целью отработки полученных навыков на местности в живописных местах Тарбагатайского района	Горковенко В.Л. (ООО«Отечество»), партнер проекта, Сазонова М.А., партнер проекта (ЧОУ «Мастерская образования») Нефедьева А.А., партнер проекта (ИП Нефедьева)	Октябрь 2017
3.5.	Проведение выездного фототура с целью отработки полученных навыков в живописных местах местности Усть-Баргузин	Горковенко В.Л. (ООО«Отечество»), партнер проекта проекта Сазонова М.А., партнер проекта, ЧОУ «Мастерская образования» Нефедьева А.А., партнер проекта(ИП Нефедьева)	Ноябрь 2017
3.5.	Участие в проекте НП «Байкальская экотуристическая ассоциация»(БЭТА) «Трудовые и мастерские традиции народов Бурятии»: Участие в Конкурсе работ на тему «Трудовые и мастерские традиции народов Бурятии» Выездные мастер-классы по теме«Трудовые и мастерские традиции народов Бурятии»	Горковенко В.Л., Соц.партнерство НП «БЭТА»	Ноябрь-декабрь 2017
3.6.	Освоение старшеклассниками технологий самопрезентации результатов в рамках проекта (по выбору: фотовыставка, участие в конкурсах работ, представление результатов в соцсети и др.)	Гуляева Д.М., тьюторское сопровождение, Сазонова М.А., партнер проекта Нефедьева А.А., партнер проекта	Декабрь 2017
3.6.1.	Организация фотовыставки участников проекта по результатам фототуров в старшей	Сазонова М.А., партнер	Декабрь

	школе МАОУ «СОШ №35»	проекта,	2017
3.6.2	Организация фотовыставки участников проекта по результатам фототуров в выставочном зале Городского ТЦ «Кэпитал-молл»	Сазонова М.А., партнер проекта Нефедьева А.А., партнер проекта	Декабрь 2017
3.6.3	Подготовка старшеклассников к НПК «Формула успеха» на базе МАОУ «СОШ № 35»	Федорова Л.Д зам.дир по профориентации	Декабрь 2017
4. Повышение квалификации преподавателей (обучение)			
4.1	Проведение вебинара «Учит ли школа жизни?» (о проекте «Инновационная модель старшей школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся» МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ № 35»)	Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Зяблов С.А., зам.дир. по информатике, рабочая группа проекта	Октябрь
4.2.	Проведение вебинара « Активная школа- активная жизнь»	Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Зяблов С.А., зам.дир. по информатике, рабочая группа проекта	ноябрь
4.3.	Проведение семинаров с презентацией мероприятий проекта «Инновационная модель старшей школы» для разных целевых групп (руководящие работники и педагоги образовательных организаций г.Улан-Удэ) Подготовка материалов по проекту к 2-м семинарам (городского и республиканского)	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	В течение всего периода реализации проекта
4.4.	Организация выездной стажировки в регион (Татарстан). Повышение квалификации и обмен опытом	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	Октябрь 2017
4.5.	Обучение педагогических работников МАОУ г. Улан-Удэ «СОШ № 35» на курсах повышения квалификации, стажировках, вебинарах/ семинарах по теме «Современные технологии профориентации старшеклассников»	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	В течение всего периода реализации проекта
4.6.	Организация выездной стажировки в отдаленные районы республики Бурятия (Тункинский р-н)	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по	ноябрь

		НМР, рабочая группа проекта	
5. Информационно-методическое обеспечение			
5.1	Разработка методических рекомендаций в рамках темы проекта: 1. по применению инновационных профориентационных технологий в учебной и внеурочной деятельности (педагогам, педагогам-психологам, воспитателям, педагогам организаторам)	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	В течение периода реализации проекта
5.2.	2. Разработка методических рекомендаций в рамках темы проекта социальным партнерам по сетевому взаимодействию в рамках реализации мероприятия 2.3. ФЦПРО 2016-2020	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, рабочая группа проекта	В течение периода реализации проекта
5.2.	Разработка инновационной программы внеурочной деятельности «Живые уроки» МАОУ «СОШ №35»	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д., зам. дир.по профориентации	В течение периода реализации проекта
5.3	Разработка совместной (БРИОП и Ресурсный центр по профориентации МАОУ «СОШ №35») модульной программы повышения квалификации «Профориентолог» для обучения педагогических работников образовательных учреждений Республики Бурятия	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д., зам. дир.по профориентации	
6. Материально - техническое оснащение старшей школы			
6.1.	Проведение торгов на предмет закупки оборудования; Выбор поставщиков; Заключение договоров по покупке оборудования.	Пахомова Л.Г., директор Захарова О.В., ст.бухгалтер	В течение периода реализации проекта
6.2	Приобретение необходимого оборудования для старшей школы: сетевое хранилище (2); Персональные компьютеры для организации профориентационного тестирования (10) Принтеры (2)	Пахомова Л.Г., директор Захарова О.В., ст.бухгалтер	В течение периода реализации проекта

	Телевизоры (5) для просмотра на переменах (коридоры-4 этажа) школьных видеосюжетов, видеоматериалов по проекту, видео новостей; 1- библиотеку- для обучающихся фильмов, обучающих видеомастер-классов, видео по процессу профессиональных проб, квестов, деловых игр, конкурсов, фестивалей и т.д.		
6.3	Приобретение современного методического инструментария для класса профориентации (сборники видеофильмов о профессиях (DVD) 5 шт.шт., профориентационных мультфильмов «Навигатум», пакет психодиагностических методик «Профиль»-1, электронные пособия (профессиограммы, сборник профессий «Классный выбор», «Реализация себя» (Минск)-2 и др.методич.м-лы)	Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации	Сентябрь-ноябрь
6.4.	Приобретение видеокамеры, микрофонов и др.необходимых технических средств для оснащения студии школьного ТВ	Пахомова Л.Г., директор Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации	В течение периода реализации проекта
7.Трансляция результатов проекта			
7.1	Трансляция результатов инновационной деятельности школы в федеральной методической сети в рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО на 2016-2020 гг.	Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Зяблов С.А., зам.дир. по информатике, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации	В течение периода реализации проекта
7.2.	Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности МАОУ г. Улан-Удэ «СОШ №35» в рамках реализации проекта: длительностью не менее 5-ти минут: -разработка идеи, -написание сценария, -подготовка материалов для съемки, -съемка ролика, -работа с материалами видеоролика	Дружинина Е.М., партнер проекта (ИП Дружинина)	Сентябрь- декабрь
7.3.	Работа в методической сети на сайте Конкурсшкол.рф в рамках мероприятия 2.3.ФЦПРО	Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации, Зяблов С.А., зам.дир. по информатике	В течение периода реализации проекта

7.4.	Организация локальной методической сети МАОУ «СОШ № 35»: «Инновационная модель старшей школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся»	Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации, Зяблов С.А., зам.дир. по информатике	В течение периода реализации проекта
7.5.	Сетевое взаимодействие в рамках Ассоциации старших школ республики Бурятия (трансляция результатов проекта, социальное партнерство)	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации	В течение периода реализации проекта
7.6.	Создание совместно с БРИОП на базе МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» Ресурсного центра по профориентации для обмена опытом, лучшими практиками, расширения деловых контактов, выявление эффективных решений в системе профориентационной работы, повышении квалификации педагогов старших школ	Пахомова Л.Г., директор, Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации, Зяблов С.А., зам.дир. по информатике	В рамках дальнейшего развития проекта (до 2020 г)
7.7.	Организация на базе Ресурсного центра по профориентации МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» ЭП ФИРО (г.Москва) по отработке инструментария для организации профориентационной работы	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации	В рамках дальнейшего развития проекта (до 2020 г)
7.8.	Презентация проекта в формате межмуниципальной НПК «Современные подходы» с участием органов управления образованием, ведомств и министерств, предприятий, социальных партнеров школы по проекту	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР, Федорова Л.Д. зам. дир.по профориентации,	декабрь
6. Финансовое обеспечение мероприятий			
6.1.	Бюджетирование проекта	В течение всего периода	Захарова О.В., бухгалтер
6.2.	Консультирование с организаторами и кураторами проекта	В течение всего периода	Пахомова Л.Г., директор Козырева С.П., зам.дир.по НМР

