

«Утверждаю»

 Л.Г.Пахомова
 Директор МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ № 35»
 Приказ № 161 от «11» сентября 2017



**Мероприятия по внедрению / распространению инноваций проекта МАОУ г.Улан-Удэ СОШ№35
 «Модель старшей школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся»
 2018-до 2020(21)уч. год**

В рамках мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ФЦПРО на 2016-2020 гг. по направлению 2.3-03-03 «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)»

План-график выполнения работ		
Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3
2018-2020	<p><i>Управление качеством реализации проекта «Инновационная модель старшей школы как пространства вариативных практик профориентации и социализации» в рамках мероприятий ФЦПРО, мониторинг реализации</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация мероприятий инициативного инновационного проекта. -инвентаризация наработанных в проекте ресурсов (кадровых, материальных, методических, ресурсов партнерства) - проведение совместного совещания рабочей группы по обсуждению понимания стратегических ориентиров и перспектив проекта партнерами - составление перспективной общей программы и мероприятий внедрения и осуществления деятельности инновационной модели старшей школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся 	31.12.2017 г.-25.01.2018

- информирование партнеров сети о ходе реализации проекта, его мероприятиях и результатах в рамках локальной методической сети «Инновационная модель старшей школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся», и федеральной методической сети по профориентационной работе и социализации Конкурсшкол.рф. в окончании	
<i>Создание Ресурсного Центра по профориентации</i>	
- утверждение плана мероприятий Ресурсного Центра совместно с Бурятским институтом образовательной политики (информационные письма, график курсов)	15-25.01.2018 г.
- мониторинг, координация, корректирование совместной деятельности в рамках Ресурсного центра (город, РБ)	1 раз в квартал
Широкое информирование общеобразовательных организаций г.Улан-Удэ и Республики Бурятия педагогических работников МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» о деятельности Ресурсного центра	2018
- анализ деятельности Ресурсного Центра	1 раз в полугодие
- проведение совещаний рабочей группы проекта по итогам деятельности РЦ	1 раза в квартал
- отчет по итогам деятельности Ресурсного Центра (публичная презентация)	1 раз в год
- доработка и утверждение нормативно-правовой базы деятельности Ресурсного Центра	Декабрь 2017-февраль 2018
-внесение корректировки в раздел «Проектный менеджмент» программы развития МАОУ г. Улан-Удэ на 2016-2020гг, утвержденную Приказом №117 от 11.10.2016	Январь 2018
<i>Научно-исследовательская и научно-методическая работа РЦ в качестве экспериментальной площадки ФИРО</i>	
- Заключение Соглашения с Федеральным институтом развития образования о создании экспериментальной площадки ФИРО (г.Москва) в рамках научно-исследовательской работы Центра стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ ФИРО по теме «Разработка комплекта методик оценки психологической готовности обучающихся к выбору профессии прогноз профессиональной успешности» на базе Ресурсного центра по профориентации	Декабрь 2017
- Реализация методического сопровождения НИР Ресурсного центра по профориентации Центром стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФИРО Научные руководители: Алиева Эвелина Факировна, начальник Центра стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО»; Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ	Январь 2018- Декабрь 2021

ФГАУ «ФИРО»	
- заключение договоров о сетевом взаимодействии МАОУ г.Улан-Удэ СОШ №35 как создателя локальной методической сети «Инновационная модель старшей школы как пространство вариативных практик профориентации и социализации учащихся», так и участника федеральной методической сети по профориентационной работе и социализации Конкурсшкол.рф. в ходе реализации проекта и по его окончании	2017 г.-2020
Заключение контрактов/договоров с социальными партнерами в рамках темы экспериментальной работы	В течении всего периода работы(до 2020-21г.г.)
Определение участников экспериментального исследования: сотрудники ФИРО, педагогические работники МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35», Ресурсного центра по профориентации МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35», педагоги школ Республики Бурятия, профессиональных образовательных организаций, классные руководители общеобразовательных организаций и социальные партнеры	Январь 2018- Декабрь 2021
Широкое информирование общеобразовательных организаций г.Улан-Удэ и Республики Бурятия педагогических работников МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» о деятельности Ресурсного центра МАОУ СОШ №35 по профориентации в рамках экспериментальной площадки.	2018 г
-проведение обучающих курсов, стажировок на базе ресурсного Центра по профориентации -проведение выездных площадок (3-6-дневных) по технологии «Живые уроки», организация образовательных событий, научно- исследовательской работы	С 2018 по 2021 г
- активизация проектной работы школ республики Бурятия через организацию Конкурсов проектов в рамках программ Ресурсного центра по профориентации (тематика «Живые уроки», «организация образовательных событий в реальном социально-общественном пространстве жизни»	Ежегодно до 2021 г.
- Разработка комплекса мероприятий на 2018-2019 учебный год и реализация плана деятельности Центра	Утверждается ежегодно
- анализ работы Центра за год, подготовка отчета	По окончании каждого учебного года
<i>Апробация вариативных подходов применения передовых образовательных технологий в практику образовательных организаций, в том числе реализующих адаптированные образовательные программы(РБ и РФ)</i>	
«Живые уроки», «Событийный подход», «Летние профильные школы», «Сетевое взаимодействие как механизм социального партнерства» и др. Участие в Летних профильных школах Предпринимателей, Дипломатов, экологов, математиков и т.д.	сентябрь 2018 года – май 2020года

Создание совместных партнерских проектов	сентябрь 2018 года – май 2020года
1. Изучение, анализ и обобщение опыта профориентации в образовательных организациях участников проекта 2.Сбор заявок, анализ и конкретизация заказа образовательных организаций по профориентации и социализации учащихся 3.Внедрение и реализация комплекса обучающих мероприятий по внедрению инноваций (стажировки, курсы)	сентябрь 2018 года – май 2019года
4.Проведение межрегионального семинара (результаты анализа, обобщения опыта внедрения вариативных форм профориентации в образовательных организациях Республики Бурятия и школ-партнеров по сети РФ.	Октябрь 2018
5.Проведение выездных курсов «Новые подходы и технологии в профориентационной работе со школьниками» (в районы Республики Бурятия)	сентябрь 2018 года – май 2019года
Промежуточный этап 1. Промежуточное подведение итогов за 2018-2019 учебный год 2. Реализация Программы Летних школ 3.Внесение корректив в комплекс мероприятий, привлечение представителей профессиональных образовательных организаций и предприятий в разработку комплекса мероприятий на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы.	май-август 2019 года
Этап внедрения 1. Реализация комплекса мероприятий с учетом внесенных корректив 2.Работа партнеров по обучающим программам 3.Организация консультативной работы	сентябрь 2019 – апрель 2021
<i>Проведение межрегиональных научно-практических конференций по направлениям: «Модернизация содержания и технологий профориентации и социализации»; «Новые подходы в профориентации и социализации: успешные практики реализации» «Модели и технологии объективной оценки психологической готовности обучающихся к выбору профессии и прогноз профессиональной успешности»</i>	ноябрь 2020-май 2021
<i>Проведение курсов повышения квалификации</i>	сентябрь 2019 – апрель 2021
1. - разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов, в том числе в форме стажировок, план-график	сентябрь 2019 – апрель 2021
2. - прохождение курсов повышения квалификации, стажировок	сентябрь 2019 – апрель 2021
<i>Работа Ассоциации педагогов старших школ Республики Бурятия</i>	
- Организационные мероприятия: разработка положения об Ассоциации педагогов, выработка Устава, утверждение состава координационного комитета Ассоциации	До конца 2017 г.
- Информирование специалистов и сбор заявок	01.2018 -15.12.2018 г.

-Разработка графика комплекса мероприятий на 2018-2019 учебный год. Графика консультаций на 2018-2019 учебный год.	
<i>Широкая апробация диагностического инструментария для оценки результатов готовности обучающихся к выбору профессии</i>	
Установочный семинар с рабочей группой разработчиков (для членов Ассоциации старших школ)	09-10.2018
Утверждение плана работы рабочей группы по проведению диагностики по профориентации	10.2018
Апробация диагностических методических материалов по профориентации	11.2018-05.2019
Анализ полученных результатов	05.2018-02.2019
Экспертиза и корректировка диагностических методических материалов	2018-2019 учебный год.
Заключительный этап	сентябрь2020-май 2021
1. Подведение итогов деятельности в рамках мероприятий проекта и его развития в формах Ресурсный центр, Ассоциация старших школ РБ 2Подведение итогов методической работы по повышению квалификации педагогов в рамках экспериментальной площадки по профориентации и социализации учащихся 2.Завершающая диагностика и анкетирование обучающихся; мониторинг эффективности комплекса мероприятий по формированию профессиональной готовности обучающихся 3.Презентация и распространение положительного опыта.	Апрель 2021
<i>Формирование рекомендаций по внедрению пакета мероприятий и диагностического инструментария</i>	Май 2021
Организация и проведение на площадках Ресурсного Центра	
-установочного совещания-семинара	02.2021
- утверждение плана-графика оценочных процедур	02.2021
Публикация аналитических отчетов	04.2021-05.2021
3. Проведение вебинаров по представлению и интерпретации результатов оценочных процедур в рамках локальной и федеральной сети	04.2021-05.2021
<i>Доработка методических рекомендаций по использованию инноваций</i>	
Разработка методических пособий по теме «Трудовые и мастерские традиции народов республики Бурятия. Живые уроки.т.2»	04.2021-05.2021
Разработка методического пособия «Использование народных художественных промыслов в программах дополнительного образования, профориентации и социализации детей"	04.2021-05.2021
Разработка и утверждение плана мероприятий школ-партнеров	25-29.04.2017 г.
Проведение проектной сессии для педагогов «Модернизация содержания и технологий про ориентации в рамках учебных предметов и внеурочной деятельности».: • Круглый-стол для педагогов «Новые технологии профориентации и социализации школьников»;	В течение года

<ul style="list-style-type: none"> • Мастер-классы социальных партнеров по проекту; <p>Участие в Летних школах Предпринимателей, Дипломатов, экологов, математиков и т.д</p> <p>Обучающие семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы для кл.руководителей, педагогов, родителей, учителей школ отдаленных районов Республики Бурятия</p> <p>Обучающие семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы в Республике Алтай, Республике Татарстан.</p> <p>Индивидуальные и групповые консультации (очные и дистанционные) для педагогов школ Республики Алтай, Татарстан.</p> <p>Участие с представлением результатов проекта в Ежегодном межрегиональном Молодежном Фестивале «БУзан»(Будущее за нами) (Бурятия)</p>	
<i>Создание сетевых сообществ по учебным предметам или предметным областям</i>	
Построение модели сетевого взаимодействия в рамках сетевых (виртуальных) объединений, объединяющих сетевые сообщества учителей-профориентологов;	Второй квартал 2021
Разработка методологических принципов организационной и координационной работы;	Второй квартал 2021
Разработка структуры виртуальных ресурсов Создание банка сетевых методических ресурсов	Второй квартал 2021
Разработка механизмов тиражирования разработанной модели сетевых объединений в межрегиональной системе образования;	Второй квартал 2021
<i>Информирование о ходе и результатах реализации мероприятий</i>	
-страницы на сайтах школ, в сети соц.партнеров, в СМИ, соц.сетях, семинарах, конференциях педагогической общественности	Апрель-май 2021

